
2021-09-03周报  

本周完成情况  

1. 已迁移的接口文档整理

2. 需求分析：大陆专利图谱优化、招投标3.1 详情页 基本信息、招投标3.1 详情页 联
系方式

3. 招投标详情页开发（100%）

4. 专利图谱优化（大致梳理了流程、但有些细节得等dms中有数据才能进行开发）

5. 迁移接口：金融全景新三板企业列表、金融全景A股企业列表、企业全景 政府奖励
企业、资质认证企业 搜索列表、资质认证企业聚合页面、删除资质认证企业聚合
页面 缓存、删除资质认证企业聚合页面 缓存、标准制定企业 标准详情、园区详
情、园区企业列表、园区统计

6. 熟悉接口：招投标搜索、详情页部分；熟悉mysql接口

7. 学习工厂模式

 

下周计划  

1. 招投标详情页联调
2. 专利图谱优化开发联调
3. 接口迁移
4. node端业务接触

一些坑  

af://n0
af://n2
af://n10
af://n15


1. lua paris遍历，表.变量 与  表[变量] 的区别 
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